

工 作 項 目	預 定 工 作 期 程
一、選定重劃地區	自 106 年 01 月至 106 年 12 月
二、籌編經費	自 104 年 12 月至 109 年 12 月
三、舉行土地所有權人座談會（徵求同意）	自 106 年 10 月至 107 年 01 月
四、研訂市地重劃計畫書報核	自 107 年 06 月至 107 年 09 月
五、公告重劃計畫書	自 107 年 09 月至 107 年 10 月
六、舉行土地所有權人說明會及處理反對意見	自 107 年 10 月至 107 年 11 月
七、公告禁止土地移轉及禁、限建等事項	自 109 年 01 月至 110 年 06 月
八、現況調查及測量（地籍測量實施計畫）	自 107 年 06 月至 107 年 12 月
九、工程規劃設計	自 107 年 05 月至 108 年 06 月
十、查定重劃前後地價	自 108 年 01 月至 108 年 12 月
十一、查估及公告、通知發放土地改良物或墳墓 拆遷補償費	自 105 年 10 月至 110 年 06 月
十二、工程施工	自 107 年 12 月至 109 年 12 月
十三、土地分配設計及計算負擔	自 108 年 01 月至 109 年 03 月
十四、分配草案說明會	自 109 年 06 月至 109 年 08 月
十五、分配結果公告及異議處理	自 109 年 10 月至 110 年 11 月
十六、地籍整理及權利變更登記	自 109 年 12 月至 110 年 11 月
十七、交接及清償	自 110 年 01 月至 110 年 11 月
十八、財務結算	自 111 年 05 月至 112 年 12 月
十九、成果報告	自 113 年 01 月至 113 年 06 月