臺中市111年度「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」計畫明細表

編號	補助對象	工程名稱	補助金額(元)	實際補助金額(元)	執行進度
1	大安區	111年度臺中市大安區農地重劃區緊急農路改善工程	2,130,000	1,381,823	已完成
2	梧棲區	111年度臺中市梧棲區農地重劃區緊急農路改善工程	3,881,250	3,459,601	已完成
3	大甲區	111-1臺中市大甲區農地重劃區緊急農水路改善工程	8,344,545	6,022,153	已完成
4	清水區	111年度臺中市清水區農地重劃區緊急農路改善工程	3,428,180	2,503,284	已完成
5	大安區	111年度臺中市大安區農地重劃區緊急農路改善工程(第2梯次)	2,085,500	1,571,670	已完成
6	大甲區	111-3臺中市大甲區農地重劃區緊急農水路改善工程	360,000	345,219	已完成
7	大雅區	111年大雅區緊急農路改善工程	3,625,560	2,854,709	已完成
8	沙鹿區	111年度臺中市沙鹿區農地重劃區緊急農路改善工程	2,954,250	2,078,816	已完成
9	神岡區	111年度臺中市神岡區農地重劃區緊急農路改善工程	2,415,000	2,413,414	已完成
10	大肚區	111年度臺中市大肚區農地重劃區緊急農路改善工程	3,469,070	2,462,938	已完成
	總計		**32,693,355**	**25,093,627**	