

臺中市神岡區大夫第自辦市地重劃區重劃會 函

會 址：臺中市神岡區中 路 巷 弄 號
聯 絡 人：鄭 華
聯絡電話：04-2563

受文者：臺中市政府地政局

發文日期：中華民國 107 年 04 月 24 日

發文字號：大夫第自劃字第 1070424001 號

附件：

主 旨：為本市地重劃區重劃工程因異議地主建物未拆妨礙施工，擬於中華民國
107 年 05 月 01 日起暫緩施工，請施工及監造單位配合，如有復工需求
將另行通知，惠請 查照。

說 明：

- 一、本會日前安排區內地主進行協調，惟未如預期，因此工程無法進行，嚴重受阻。
- 二、依本會函報重劃進度，截至 107 年 03 月 31 日止，工程進度約進行至 7.73%，側溝共完成 334m。
- 三、待本會與異議地主充分溝通後再擇日復工，以減少紛爭俾利工程進行。

正本：威 土木結構聯合技師事務所、象 營造股份有限公司

副本：臺中市政府地政局、本會

理事長 洪 鵬