臺中市辦理土地徵收流程圖


	作業階段
	作業時間
	作業流程
	權責單位

	1.勘選需用土地
	編列年度預算計畫前
	
	需地機關

	2.預定徵收宗地清冊提供地政局辦理市價查估
	前1年9月1日前(當年3月1日前)
	 

	需地機關

	3.土地徵收補償市價查估評定
	3個月
1個月
當年1月前、當年7月前
4個月
1個月
當年7月前
	










	地政事務所
地政局
地政局
地政事務所
地政局
地政局

	4.舉辦公聽會
	上半年：應於2月1日前完成
下半年：應於8月1日前完成
	
	需地機關

	5.興辦事業計畫報請目的事業主管機關許可
	於公聽會完成後30天內
	
	各目的事業主管機關

	6.都市計畫公保留地逕為分割（視需要辦理）
	前一年9月1日前(當年重大急迫案件：3月1日前)
	
	需地機關
地政事務所

	7.協議價購參考市價調查及土地改良物查估

	7.1~7.3
協議價購前
	



	需地機關
地政局
需地機關

	8.召開協議價購會議
	上半年：應於3月1日前完成(下半年：應於9月1日前完成)
30天
	
    成立

	需地機關
地政事務所

	9.提出徵收申請
	*上半年於
3月中前下半年於9月中前送地政局
*初審3天
*視補正情形(原則上依上開期限前補進) 
*報核3天
	





	需地機關
地政局
地政局


	10.內政部審議
	每月召開2次

	






	內政部（地政司）
內政部（土地徵收審議小組）
內政部

	11.徵收公告通知

	10天
7天(可提前作業)
徵收公告：30天
	    






	地政事務所
地政局
地政局

	12.徵收註記查對與欠稅
	應於發價當日前10天完成

	
	地政事務所
地方稅務局

	13.撥付徵收補償費及徵收業務作業費
	發價前10天或依指定日期

	


	需地機關
發款銀行
需地機關

	14.發放補償及產權移轉
	15天
30天內完成登記
1至3個月內
30天內完成登記
	


  未

  領
       取

	地政局
地政事務所
地政局
地政事務所

	15.備(查)案

	完成登記後15日內
	


	地政局
內政部

	16.通知依計畫使用
	奉核定備查後7天內
	



 

	地政局
需地機關

	17. 補償費徵收款核銷

	17.1~17.2：完成發放及保管7天內
收到印領收據及清冊7天內
	
	發放銀行
地政局
需地機關


勘選需用土地範圍





預定徵收宗地清冊提供地政局辦理市價查估





3.1土地徵收補償市價查估





3.2評議徵收補償土地查估市價





3.3提供需地機關徵收土地宗地市價清冊





舉辦2次公聽會





事業計畫許可





工程用地範圍檢測分割及調查資料








7.1函查協議價購土地參考市價





3.6提供需地機關預定徵收土地已查估評定市價變動幅度





3.5評議徵收補償土地已查估評定市價變動幅度





3.4計算市價變動幅度





7.2提供需地機關協議價購土地參考市價





7.3土地改良物勘估





8.1與所有權人協議價購











8.2同意價購土地登記及簽約





不成立








9.3補正








9.1繕造徵收計畫書





9.2徵收計畫書初審





9.4徵收土地計畫書報核





10.1內政部（地政司）審查	





10.2


補


正








10.4


駁回








10.4補正








10.5徵收核准





10.3提徵收審議小組


審議





11.1非都市土地部分徵收分割（無則免）





11.2繕造地價補償清冊





11.3公告徵收及通知





12.1徵收公告日期及文號禁限註記、徵收清冊查對





12.2查核所有權人有無欠繳土地稅








13.1撥付徵收補償費





13.2撥付徵收業務作業費	





14.1通知及補償費發放





領取





14.2囑託辦理徵收移轉登記





14.3未受領補償費存入保管專戶





14.4囑託所有權移轉登記





17.1銀行辦理徵收款結案	





17.2函送徵收款印領收據及清冊供需地機關核銷





報內政部備案





16.1通知依計畫使用土地





16.2地上物清理	及開始使用





17.3辦理徵收款印領收據及清冊支出核銷
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