
1 
 

臺中市整體開發區工程與測量業務聯繫流程及檢核補充規定 

                                          臺中市政府地政局 107 年 9 月 28 日中市地測二字第 1070036216 號函訂 

一、前言 

為使本市整體開發區之公共設施工程施作成果能符合『地籍測量實施規則』要求之

精度規範，避免日後地籍測量衍生爭議、滋生民怨。本市針對整體開發區工程成果實施

「街廓檢測」及「土地界址樁位檢測」已行之有年，其檢測標準皆以偏差不超過 2公分

為原則，大幅提升地籍管理成效。 

然相關街廓檢測工作常於公共設施施工完成後才介入，倘遇施工偏差過大需修正時，

除非要求重新施作，否則因受限於工法，即使經改善補強後，仍使工程品質大打折扣；

甚至因需多次修正而延宕後續作業期程，造成主管單位、營造廠商之困擾。又因現行檢

測作業未有明確規範，偶遭施工廠商質疑檢測作業之適法性及合理性，致施工廠商與主

管機關間產生嫌隙。有鑑於此，為提升本市整體開發專案工程施工前、中、後之測量作

業成果與精度，使開發辦理過程之測量工作與成果查核有所依據，特訂定本補充規定。 

本補充規定所稱整體開發區包含市地重劃、農地重劃、區段徵收、工業區地籍整理

及其他依法辦理地籍整理之工程地區。 

整體開發區相關測量工作，除加密控制測量應由臺中市政府地政局（以下簡稱地政

局）統一辦理，其餘工程與測量相關業務流程可分為三大階段：（一）前置作業、（二）

施工及檢測作業、（三）土地分配及界樁檢測作業。前項標準作業流程圖詳如後附圖。 

 

二、各階段工作內容及分工事項 

本市各整體開發區展辦施工前，應由地政局(測量科)統一辦理開發地區加密控制測量，

以作為後續都市計畫測量、工程測量與地籍測量等各項應用測量之基準。茲就（一）

前置作業、（二）施工及檢測作業、（三）土地分配及界樁檢測作業等階段(詳如後列)，

依項次、工作項目、工作內容、權責機關(其中都發主管機關係指都市計畫主管機關

即臺中市政府都市發展局；受託廠商（工程）包含 PCM、設計、監造及營造廠商。；

受託廠商（地籍整理）係指受託辦理地籍整理及土地分配之廠商。)執行事項分別說

明如後： 
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（一）前置作業 

 

項
次 工作項目 工作內容 

權責機關 

都
發
主
管
機
關 

地政 
主管機關 

地
政
事
務
所 

受
託
廠
商(

工
程) 

受
託
廠
商(

地
籍
整
理) 

重
劃
/
區
徵
科 

工
程
管
理
科 

測
量
科 

1 都市計畫測

量 

(1)由都市計畫主管機關對整體

開發區內都計樁位進行清

查、補建作業。 

(2)點交樁位成果予地政機關。 

主
辦 

      

2 範圍邊界(含

公共設施)逕

為分割測量

及登記 

(1)辦理整體開發區範圍邊界(含

公共設施)逕為分割測量及登

記作業。 

(2)視檢測成果邀集相關單位召

開樁位相關疑義研討會議。 

協(

囑)

辦 

協(

囑)

辦 

 協
辦 

主
辦 

  

3 陳報地籍測

量實施計畫 

(1)研擬及陳報地籍測量實施計

畫。 

(2)新地段命名及新增段代碼。 

 協
辦 

 主
辦 

  主
辦 

4 圖根測量(檢

測單位檢測

用) 

(1)辦理第一階段(檢測前)圖根

點測設作業。 

(2)圖根成果應經審查合格後，

始能應用於施工位置檢測。 

(3)審查應備文件如下： 

(i)觀測手簿。 

(ii)單導線計算表。 

(iii)導線網整體平差成果。 

 協
辦 

 審
查 

  主
辦 

5 聯測中心樁

及繪製街廓

地籍圖 

(1)依都計樁位成果繪製開發區

邊界範圍與區內街廓地籍

圖。 

(2)將街廓編號，並配合檢測管

制表做為後續施工檢測管制

使用（檢測管制表格式如附

表一）。 

 

 協
辦 

 審
查 

  主
辦 
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（二）施工及檢測作業 

項
次 工作項目 工作內容 

權責機關 

都
發
主
管
機
關 

地政 
主管機關 

地
政
事
務
所 

受
託
廠
商(

工
程) 

受
託
廠
商(

地
籍
整
理) 

重
劃
/
區
徵
科 

工
程
管
理
科 

測
量
科 

1 陳報應用測

量計畫 

(1)陳報應用測量計畫。 

(2)計畫內容及應備文件詳如附

錄。 

  協
辦 

審
查 

 主
辦 

 

2 圖根測量(施

工單位施工

用) 

(1)辦理施工前圖根點測設作

業。 

(2)圖根成果應經審查合格後，

始能應用於施工測量、放

樣。 

(3)審查應備文件如下： 

(i)觀測手簿。 

(ii)單導線計算表。 

(iii)導線網整體平差成果。 

  協
辦 

審
查 

 主
辦 

 

3 道路邊界施

工放樣 

(1)提供都計樁位坐標成果予工

程單位。 

(2)依工程設計成果進行施工位

置放樣測量。 

協
辦 

協
辦 

協
辦 

  主
辦 
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4 道路邊界施

工位置檢測 

(1)工程單位施工位置放樣測量

後(灌漿作業前)，應先進行

施工位置檢測(申請檢測表

格如附表二)。 

(2)檢測標準如下(檢測結果記

錄格式詳如附表三)： 

(i)直線段(含截角段)垂距不

超過 2 公分。 

(ii)圓弧曲線段垂距不超過 3

公分。 

(3)檢測不符者，應修正施工放

樣位置。 

(4)檢測合格者，工程單位始得

進行灌漿。 

 協
辦 

協
辦 

審
查 

 
主
辦
【
工
作
內
容
之 

 
 

 

】 

主
辦 

5 已開闢道路

聯測 

(1)以現有道路做為都市計畫道

路，不涉及道路重新施工

者，應檢測中心樁位坐標

與道路位置是否相符。 

(2)檢測結果如有不符，應將檢

測成果邀集相關單位召開

樁位相關疑義研討會議。 

(3)現有道路涉及拓寬或邊界重

新施工者，應進行施工位

置檢測，檢測標準同前項

次之 4(2)。 

協
辦
【
工
作
內
容
之 

 
 

 

】 

協
辦 

主
辦
【
工
作
內
容
之 

 
 

 

】 

審
查 

 

協
辦
【
工
作
內
容
之 

 
 

 

】 

主
辦 

6 建物保留戶

現況測量 

辦理建物保留戶現況位置及面

積測量。  審
查 

 協
辦 

  主
辦 

7 確定測量

（工程完成

後） 

(1)檢測所有公共設施施工位

置。 

(2)檢測標準與項次 4 之工作內

容(2)相同。 

 協
辦 

協
辦 

審
查 

  主
辦 

 

  

(3) 

(3) (3) (2) 
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（三）土地分配及界樁檢測作業 

項
次 工作項目 工作內容 

權責機關 

都
發
主
管
機
關 

地政 
主管機關 

地
政
事
務
所 

受
託
廠
商(

工
程) 

受
託
廠
商(

地
籍
整
理) 

重
劃
/
區
徵
科 

工
程
管
理
科 

測
量
科 

1 加密控制測

量(或控制

點檢測) 

辦理加密控制點補設及加密

控制測量檢核作業    審
查 

  主
辦 

2 圖根測量

(地籍測量

用) 

(1)辦理第二階段(地籍測量)圖

根點測設作業。 

(2)圖根成果應經審查合格

後，始能進行界址點放樣

與埋設作業。 

(3)審查應備文件如下： 

(i)觀測手簿。 

(ii)單導線計算表。 

(iii)導線網整體平差成果。 

(4)設置永久測量標與美化

點。 

 協
辦 

 協
辦 

審
查 

 主
辦 

3 土地分配成

果界樁埋設 

依土地分配成果進行界址點

放樣並埋設界樁。  協
辦 

    主
辦 

4 繪製地籍圖 依土地分配成果繪製地籍圖

等相關圖冊。  協
辦 

  審
查 

 主
辦 

5 界樁位置檢

測 

(1)依土地分配成果檢測界樁

埋設位置。 

(2)檢測標準如下： 

(i)界樁埋設位置與地籍線

垂距不超過 2 公分。 

(3)如超過檢測標準，應修正

界樁位置並重新檢測。 

 協
辦 

  主
辦 

 協
辦 
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6 土地登記 依土地分配成果辦理土地登

記作業。  協
辦 

  主
辦 

 協
辦 

 

三、附則 

（一）本補充規定應納入整體開發區相關採購契約（工程及地籍整理等）據以執行。 

（二）本補充規定簽奉局長核定後函頒施行，修正時亦同。 

 

 

附錄 應用測量計畫內容及應備文件 

一、法規依據：國土測繪法第 17 條、第 18 條、國土測繪法施行細則第 3 條、第 8

條。 

二、計畫內容及應備文件： 

（一）計畫名稱。 

（二）辦理測量機關（含主辦機關、執行機關、協辦機關）。 

（三）計畫範圍及經費。 

（四）計畫目的及依據。 

（五）計畫期程。 

（六）計畫內容及項目。其項目應敘明採用之坐標系統、與上級控制點之聯測、

實施步驟等。 

（七）作業方法及使用儀器。 

（八）施測等級及作業精度。 

（九）資料格式、成果檢查及管理。其成果檢查及管理應敘明資料格式、成果檢

查機制、後續維護管理等。 

（十）計畫預期成果。 
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附表一 整體開發區施工位置檢測管制一覽表 

開發區：               

工 區：               

地籍整理廠商：            

                                                       填表日期： 

項次 管制項目 管制情形 

1 街廓總數量  

2 街廓線總數量  

3 截角總數量  

4 已檢測合格街廓數量  

5 已檢測合格街廓編號 
 

 

6 尚未開始檢測街廓數量  

7 尚未開始檢測街廓編號 
 

 

 

附圖：街廓編號圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地籍整理廠商： 

 

 

 

 

地政局測量科： 
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附表二 施工位置檢測申請表 

開發區：               

工 區：               

施工廠商：              

監造單位：              

地籍整理廠商：            

                                                       填表日期： 

項次 項目 內容 

1 申請檢測街廓編號  

2 申請檢測線段長度  

3 施工放樣日期  

4 預定灌漿日期  

 

附圖：申請檢測位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明：一、本申請單由施工廠商填具一式二份提送監造單位，查驗後監造單位留存一份。 

   二、本申請單用於預定檢測前三日提出。 

施工廠商： 

 

 

 

 

監造單位： 

  



9 
 

附表三 整體開發區施工位置檢測情形表 

 

開發區：               

工 區：               

地籍整理廠商：            

                                                       填表日期： 

街廓編號 道路名稱 截角編號 檢測日期 
是否合格 修正後 

複檢日期 

是否合格 
備註 

是 否 是 否 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

說明：本表格如不敷使用請自行增加欄位  

地籍整理廠商： 

 

 

 

 

地政局測量科： 

 

 


